# ACTION PROFESSIONNELLE 2

12 déc. 2023

### **VOS REVES**

Chef de projet Caron

**Dates du projet** 10 oct. 2023 - 13 déc. 2023

Avancée85%Tâches17Ressources8

Gestion de différents éléments d'infrastructure de la société Vos Rêves qui propose des voyages aux USA et en Polynésie.

## Tâches

Duré e	Nom	Date de début	Date de fin
8	Mission 1 Recherche de STA adaptée aux besoins des nouveaux commerciaux	10/10/2023	12/12/2023
2	Les caractéristiques techniques qui vous semblent intéressantes à retenir.	10/10/2023	17/10/2023
3	La présentation des 3 STA	07/11/2023	21/11/2023
1	La liste des logiciels	28/11/2023	28/11/2023
1	Les éléments de configuration et de paramétrage	05/12/2023	05/12/2023
1	La procédure d'installation d'une STA.	12/12/2023	12/12/2023
8	Mission 2 : Renouvellement du parc d'imprimantes	10/10/2023	12/12/2023
3	La présentation des 4 imprimantes laser et des 4 imprimantes à jet d'encre.	10/10/2023	07/11/2023
5	La maquette des formulaires EXCEL avec les explications liées à son fonctionnement.	14/11/2023	12/12/2023
8	Mission 3 : Expression des besoins et conception d'un prototype	10/10/2023	12/12/2023
2	L'expression des besoins rédigées qui intègre la maquette commentée del'application.	10/10/2023	17/10/2023
4	Un répertoire avec l'application. (Si vous avez développé une application en PHP,c'est pas trop compliqué.) Dans tous les	07/11/2023	28/11/2023
2	Un bilan de l'application, qui peut comporter une description technique duprototype, des copies d'écran et qui explique ce que fait le prototype.	05/12/2023	12/12/2023
8	Mission 4 : La protection du système d'information de l'entreprise	10/10/2023	12/12/2023
4	Le diaporama sur les risques et les bonnes pratiques	10/10/2023	14/11/2023
4	La charte informatique de l'entreprise	21/11/2023	12/12/2023
8	Mission 5 Ganttproject	10/10/2023	12/12/2023

2

#### Ressources

Rôle par défaut Nom Assanie COMMUNICATION ECRITE **DEVELOPPEMENT EXCEL BERUEZO** Caron Chef de projet El gaamous **ETUDE MATERIELLE** ANALYSE FONCTIONNELLE Halli Jean-Maxime RIEDEL Non défini Martine HENARD Non défini Samuel GIBERT Non défini

\_

Diagramme de Gantt

8.0 day Mission 5 Ganttproject

09'23 octobre 2023 novembre 2023 décembre 2023 janvier 2024 21 28 12 19 Date de début Date de fin 8.0 day Mission 1 Recherche de STA adaptée aux besoins des nou 12/12/202 2.0 day Les caractéristiques techniques qui vous semblent intéressantes à retenir. 10/10/2023 17/10/202 3.0 day La présentation des 3 STA 07/11/2023 21/11/202 28/11/2023 28/11/202 Les éléments de configuration et de paramétrage 05/12/202 12/12/202 8.0 day Mission 2 : Renouvellement du parc d'imprimantes 10/10/2023 La présentation des 4 imprimantes laser et des 4 imprimantes à let d'encre 10/10/2023 07/11/202 3.0 day La maquette des formulaires EXCEL avec les expli. 14/11/2023 12/12/202 2.0 day Un bilan de l'application, qui peut comporter un... 05/12/2023 12/12/202 8.0 day Mission 4 : La protection du système d'information de l'entreprise 10/10/2023 12/12/202 4.0 day Le diaporama sur les risques et les bonnes pratiques 10/10/2023 14/11/202 4.0 day La charte informatique de l'entreprise 21/11/2023 12/12/202

10/10/2023

4

### Diagramme des Ressources

GANTT.
project 09'23 octobre 2023 janvier 2024 novembre 2023 décembre 2023 5 12 Rôle par défaut COMMUNICATION ECRITE DEVELOPPEMENT EXCEL ■ BERUEZO Mission 2 : Renouvellement... ⊡ © Caron Chef de projet Mission 3 : Expression des ... Mission 4 : La protection du ... Mission 5 Ganttproject ETUDE MATERIELLE ∃ ■ El gaamous Mission 1 Recherche de S... ⊟ 

Halli ANALYSE FONCTIONNELLE La charte informatique de l'... Jean-Maxime RIEDEL Non défini Martine HENARD Non défini Samuel GIBERT

5